

Harmonogram realizacji projektu

LP	Rok Miesiąc	2026										2027		
		IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	
1.1	Rekrutacja uczestników – nabór ciągły	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.2	Realizacja wsparcia w postaci terapii logopedycznej/neurologopedycznej	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.3	Realizacja wsparcia w postaci terapii psychologicznej	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.4	Realizacja wsparcia w postaci rehabilitacji ruchowej/neurorehabilitacji	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.5	Realizacja wsparcia w postaci aktywizacji chodu-funkcji motorycznej	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.6	Realizacja wsparcia w postaci stymulacji percepcji wzrokowej i sprawności manualnej	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.7	Realizacja wsparcia w postaci integracji sensorycznej - Si	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.8	Realizacja wsparcia w postaci wieloprofilowej stymulacji doświadczeń własnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.9	Realizacja wsparcia w postaci treningu umiejętności poznawczych i funkcji wykonawczych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.10	Promocja projektu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.11	Zarządzanie projektem	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x