



## Raport z budowy

Kolorowego Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego dla Dzieci Niepełnosprawnych

**Wrzesień 2013**

Łódź, ul. Żabia 10/12

Szanowni Państwo,

Fundacja Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat” ze względu na ogromną potrzebę społeczną dotyczącą zwiększenia dostępności do specjalistycznych placówek rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych, długo starała się o przyznanie budynku, w którym mógłby powstać duży ośrodek terapeutyczny. Z dniem 28 czerwca 2012 roku Fundacja „Kolorowy Świat” otrzymała na mocy Zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi użyczenie budynku o łącznej powierzchni ponad 2 500 m<sup>2</sup>, z przeznaczeniem na utworzenie w nim Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego dla Dzieci Niepełnosprawnych.

Rozpoczęcie rehabilitacji dzieci w nowym miejscu, będzie możliwe dopiero po zakończeniu generalnego remontu i złamaniu wszystkich barier architektonicznych. Po zakończeniu prac remontowych, Centrum będzie mogło zapewnić nieodpłatną specjalistyczną opiekę terapeutyczną i kompleksową rehabilitację grupie ponad 500 niepełnosprawnych dzieci.

Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie postępu prac budowlanych w powstającym Kolorowym Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym dla Dzieci Niepełnosprawnych. W ten sposób pragniemy przekazać rzetelne informacje na temat stanu budowy wszystkim rodzicom czekającym na możliwość rozpoczęcia terapii ich dziecka w Kolorowym Centrum oraz osobom i firmom wspierającym Fundację w realizacji projektu.

Jest to drugi już przekazany Państwu raport kwartalny. Dzięki temu mogą Państwo śledzić na bieżąco co zostało już wykonane, a tym samym jak wiele pozostało nam do otwarcia Centrum i rozpoczęcia rehabilitacji z dziećmi.

Zachęcamy do lektury raportu i wierzymy, że każdy następny będzie ogromnym krokiem w kierunku zakończenia prac budowlanych i możliwości przyjęcia dzieci.

## Budowa Kolorowego Centrum

Kolorowe Centrum powstaje w budynku, który przez wiele lat mieścił Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9. Decyzją władz miasta ZSO w czerwcu 2012 roku zostało jednak zamknięte.

Ze względu na fakt, iż budynek miał charakter placówki masowej, zanim Fundacja będzie mogła przenieść działalność w nowe miejsce, konieczne jest **przystosowania budynku do potrzeb dzieci niepełnosprawnych**.

Niezbędne jest **złamanie wszystkich barier architektonicznych** (np. wybudowanie zewnętrznego szybu windowego, wewnętrznych i zewnętrznych pochylni, montażu windy poręczowej, przystosowania pomieszczeń sanitarnych). Budynek wymaga także wymiany całej instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, wymiany wentylacji oraz odświeżenia wszystkich pomieszczeń w celu stworzenia przyjaznego i estetycznego otoczenia dla dzieci.



## Wykonane prace – do września 2013

Rodzaj prac	Zaawansowanie procentowe
Rozbiórki ścian murowanych i wybicia otworów	97 %
Zamurowania i nowe ścianki	97%
Wymiana okien	90%
Tynki i okładziny wewnętrzne	10%
Szyb windowy - konstrukcja	90%
Wentylacja grawitacyjna	85%
Wentylacja mechaniczna (bez osprzętu)	90%
Instalacja elektryczna i oświetleniowa (bez osprzętu i tablic)	90%
Instalacja odgromowa	50%
Instalacja hydrantowa	85%
Instalacja zimnej wody i ciepłej wody użytkowej	40%
Instalacja centralnego ogrzewania	50%

## Planowane prace

Do końca 2013 roku przewidziano jeszcze:

- Zakończenie wszystkich prac instalacyjnych;
- Wymianę wszystkich okien na parterze, I oraz II piętrze;
- Dokończenie budowy szybu windowego i przygotowanie go do instalacji mechanizmu windy;
- Przygotowanie wszystkich powierzchni do kładzenia powłok malarskich i glazurniczych.





## Budowa Kolorowego Centrum

